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Abstrak: Pada kegiatan peningkatan jalan pasar panas-bentot 2 (multiyears) dihadapkan pada
permasalahan yaitu adanya perbedaan jenis, tingkat penanganan dan volume pekerjaan antara yang
terdapat dalam kontrak kerja dan kondisi lapangan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu
dilakukan contract change order. Penelitian ini bermaksud untuk  membahas penyebab, proses
dan pengaruh contract change order pada kegiatan peningkatan jalan pasar panas-bentot 2
(Multiyears). Penelitian memilih kegiatan peningkatan jalan pasar panas-bentot 2 (multiyears),
dimana contract change order terjadi dua kali. Metode pengumpulan data pada penelitian
kualitatif ini adalah observasi participant meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu
objek dengan menggunakan seluruh alat indera dan wawancara dengan jalan mengadakan tanya
jawab dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang
penulis teliti. Lokasi Penelitian berlokasi di Kecamatan Banua Lima dan Kecamatan Patangkep
Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan verification. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyebab contract change order pada kegiatan peningkatan jalan pasar
panas-bentot 2 (multiyears) yaitu: ketidaksesuaian antara gambar dan kondisi di lapangan;
kesalahan dalam menghitung estimasi volume; penambahan ataupun pengurangan item pekerjaan;
perubahan desain dan spesifikasi; perubahan item pekerjaan; dan prioritas penanganan yang lebih
diutamakan. Proses contract change order meliputi CCO 01 dan CCO 02. Pengaruh Contract
Change Order terhadap waktu, biaya dan kualitas dikategorikan dalam dampak positif meliputi
tepat dan efisien secara kualitas dan kuantitas; hasil pekerjaan menjadi lebih baik karena dilakukan
rekayasa lapangan dan justifikasi teknik; serta dampak negatif meliputi produktivitas loss yang
dapat mengakibatkan penambahan waktu dan biaya proyek; penambahan atau pengurangan nilai
kontrak; dan penambahan waktu di item pekerjaan tertentu
Kata kunci: : Contract change order, penyebab, proses, pengaruh, proyek jalan.
PENDAHULUAN
Ruas-ruas jalan merupakan komponen dasar
prasarana transportasi yang menghubungkan
satu dengan yang lain dalam suatu sistem
jaringan jalan. Sistem tersebut secara utuh harus
dapat memberikan pelayanan akan kebutuhan
pergerakan antar wilayah secara efisien. Dalam
jaringan jalan di wilayah Kabupaten Barito
Timur dalam Provinsi Kalimantan Tengah, ruas
jalan Pasar Panas-Bentot 2 memiliki peran
penting dalam menunjang kelancaran
perekonomian diwilayah Kabupaten Barito
Timur secara khusus dan Provinsi Kalimantan
Tengah secara umum.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
melalui Dinas Pekerjaan Umum melakasanakan
progam Peningkatan/Pembangunan Jalan
Provinsi Kalimantan Tengah, Kegiatan
Peningkatan Jalan Pasar Panas-Bentot 2
(Multiyears), proyek yang bersumber dana dari
APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2011-2014. Lokasi kegiatan tersebut
berada pada Kabupaten Barito Timur Provinsi
Kalimantan Tengah. Dengan nilai kontrak
sebesar Rp. 26.065.000.000,00 (Dua Puluh
Enam Miliar Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
Waktu pelaksanaan kegiatan selama 510 hari
kalender dan waktu pemeliharaan 180 hari
kalender.
Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Panas-
Bentot 2 (Multiyears) dihadapkan pada
permasalahan yaitu adanya perbedaan jenis,
tingkat penanganan dan volume pekerjaan
antara yang terdapat dalam kontrak kerja dan
kondisi lapangan, untuk mengantisipasi hal
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tersebut maka perlu dilakukan contract change
order (CCO).
Penelitian ini bermaksud untuk  membahas
penyebab, proses dan pengaruh contract change
order pada kegiatan peningkatan jalan pasar
panas-bentot 2 (Multiyears). Kegiatan ini
terjadi dua kali contract change order.
Batasan masalah penelitian ini adalah:
penelitian dilakukan pada kegiatan peningkatan
jalan pasar panas-bentot 2 (multiyears) tahun
anggaran 2011-2014, data contract change
order selama tahun 2011-2014, penelitian ini
hanya membahas contract change order pada
Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Panas-
Bentot 2 (multiyears) Tahun anggaran 2011-
2014.
Tujuan penelitian ini: mengetahui penyebab
contract change order pada Kegiatan
Peningkatan Jalan Pasar Panas-Bentot 2
(multiyears), mengetahui proses contract
change order pada Kegiatan Peningkatan Jalan
Pasar Panas-Bentot 2 (multiyears) dan
mengetahui pengaruh contract change order
pada Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Panas-
Bentot 2 (multiyears).
Manfaat penelitian ini adalah: memberikan
wawasan dan pengetahuan mengenai contract
change order pada Kegiatan Peningkatan Jalan
Pasar Panas-Bentot 2 (Multiyears) dan
memberikan informasi dan bahan masukan
kepada pemilik/pemerintah, praktisi maupun
kontraktor agar dapat meminimalisasi dan
mengantisipasi contract change order pada
proyek jalan.
LANDASAN TEORI
Contract Change Order
Perubahan kegiatan pekerjaan (contract change
order) adalah perubahan yang terjadi  pada saat
pelaksanaan kontrak, dimana perubahan ini
disebabkan oleh adanya perpanjangan waktu
(time extension), penambahan ataupun
pengurangan nilai kontrak sebagai akibat
adanya revisi desain (Galih Gumelar, 2014).
Faktor-faktor penting dalam mengajukan proses
perubahan kontrak adalah alasan apa yang
menyebabkan terjadinya perubahan itu, uraian
pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan,
kemudian bagaimana kaji (review) terhadap
usulan perubahan tersebut. Ketiga unsur diatas
merupakan suatu keharusan yang perlu dibahas
dan dikembangkan untuk dapat
dipertanggungjawabkan dalam kelayakan teknis
maupun biaya.
Bentuk-Bentuk Perubahan secara umum dibagi
dalam dua tipe:
1. Perubahan Minor Perubahan bersifat minor
digunakan, digunakan apabila:
a. tidak ada perubahan
(bertambah/berkurang dalam
keseluruhan lingkup pekerjaan.
b. tidak ada perubahan
(bertambah/berkurang) dalam lamanya
waktu kontrak
c. ada sedikit perubahan didalam masing-
masing item pekerjaan (<25%) tidak
ada item kontrak baru
d. tidak ada perubahan
(bertambah/berkurang) dalam
keseluruhan nilai kontrak
2. Perubahan Mayor Digunakan apabila;
a. tidak ada perubahan
(bertambah/berkurang) didalam
keseluruhan lingkup pekerjaan
b. lamanya waktu kontrak tidak
bertambah/berkurang
c. terdapat item kontrak baru
d. tidak ada perubahan
(bertambah/berkurang) dalam
keseluruhan nilai kontrak
e. ada perubahan (bertambah/berkurang)
kuantitas per item pekerjaan yang
melebihi 25% yang lainnya > 10 % dari
kontrak awal
Contract change order merupakan surat
kesepakatan antara pemilik dan kontraktor
untuk menegaskan adanya revisi-revisi rencana,
dan jumlah kompensasi biaya kepada
kontraktor yang terjadi pada saat pelaksanaan
konstruksi, setelah penandatanganan kontrak
kerja antara pemilik dan kontraktor (Fisk,
2006).
Menurut AIA (American Institute of Arcitects),
contract change order adalah permintaan
tertulis yang ditandatangani oleh arsitek,
kontraktor dan pemilik, yang dibuat setelah
kontrak diterbitkan, yang mempunyai kuasa
untuk merubah ruang lingkup pekerjaan atau
melakukan penyesuaian pada nilai kontrak dan
waktu penyelesaian pekerjaan (Sidney, 2002).
Sedangkan definisi lain dari contract change
order adalah dokumen resmi yang
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ditandatangani pemilik dan kontraktor untuk
memberikan kompensasi terhadap kontraktor
terhadap perubahan, tambahan pekerjaan,
keterlambatan atau akibat yang lain dari
perjanjian bersama yang tertulis dalam kontrak
(Barry & paulson, 1992).
Contract change order juga bisa didefinisikan
sebagai sebuah perjanjian yang ditandatangani
oleh kontraktor,arsitek dan pemilik setelah
kontrak awal dibuat, kemudian dimodifikasi
beberapa lingkup pekerjaan yang menyesuaikan
terhadap biaya dan waktu (Shcaulfelbeger &
Holm, 2002).
Contract Change Order (perubahan kontrak
kerja) ini meliputi: menambah atau mengurangi
volume pekerjaan yang tercantum dalam
kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis
pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis
pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
atau mengubah jadwal pelaksanaan. Perubahan
juga mengakibatkan proyek terlambat dan biaya
yang melambung tinggi (cost overruns). Akibat
sering terjadinya contract change order dimana
proses administrasinya tidak dijalankan sesuai
prosedur maka sering terjadi perselisihan antara
pemilik dan kontraktor yang berakhir di
arbitrase (pengadilan).
Contract Changer Order (perubahan lingkup
kontrak kerja) pada sebuah proyek  konstruksi
adalah hal yang umum terjadi. Perubahan
lingkup kerja (Change Order) yang tidak
teridentifikasi akan mengakibatkan tambahan
biaya yang tidak di imbangi dengan tambahan
pendapatan bagi kontraktor. Akibatnya terjadi
pembengkakan anggaran target keuntungan
tidak tercapai bahkan proyek akan rugi.
Changes Order pada konstruksi proyek juga
menjadi salah satu penyebab dari penundaan
(delay) waktu akibat pembekakan waktu (time
overrun). Untuk itu diperlukan usaha untuk
meminimalkan perubahan beserta dampak
Change Order terhadap kinerja waktu
konstruksi proyek, yakni dengan menentukan
pengendalian Change Order yang paling efektif
dan tepat sasaran.
Change Order adalah perubahan (umumnya
berupa penambahan) lingkup proyek setelah
kontrak ditandatangani. Hal ini mencerminkan
seolah-olah kurang baiknya perencanaan dan
kurang tepatnya usaha mengantisipasi berbagai
faktor dan permasalahan teknis maupun
komersial. Meskipun segala sesuatunya telah
diusahakan secara optimal, catatan para
pengelola proyek menunjukkan bahwa Change
Order (CO) tidak dapat dihindari sehingga apa
yang harus diusahakan adalah bagaimana
mengelola Change Order sebaik-baiknya.
Mudah diperkirakan bahwa Change Order
yang bersifat penambahan akan mendorong
kenaikan harga kontrak. Perubahan lingkup
proyek dimungkinkan oleh berbagai sebab,
diantaranya yang sering terjadi adalah
(Soeharto, 1995) :
1. Adanya informasi baru mengenai
spesifikasi atau kriteria desain teknis
(engineering). Pemilik bermaksud
memasukkan hal-hal tersebut karena ingin
mengikuti kemajuan teknologi.
2. Diminta oleh calon organisasi opera pada
saat akhir proyek sewaktu prakomisi. Butir-
butir yang menyangkut masalah
kenyamanan operasi, seringkali kurang
mendapat perhatian dari pihak teknis
(engineering) proyek.
3. Perubahan karena terungkapnya kondisi
baru yang berbeda dengan hasil-hasil
pengkajian terdahulu. Perubahan ini sering
dijumpai sewaktu pengerjaan tanah untuk
mempersiapkan lahan lokasi pabrik.
4. Kurang jelasnya pasal-pasal kontrak,
sehingga menimbulkan interpretasi yang
berlainan antara kontraktor dan pemilik.
5. Keinginan mempercepat jadwal. Adanya
kondisi baru mengenai keadaan pasar
mendorong pemilik memilih mempercepat
jadwal penyelesaian proyek meskipun harus
menambah biaya.
Proses Contract Change Order
Terlepas dari kuat tidaknya alasan yang
mendukung suatu change order, kedudukan
pemilik terhadap kontraktor di dalam negosiasi
biaya dan jadwal tidak sekuat seperti sebelum
kontrak ditandatangani. Oleh sebab itu, dalam
mengahadapi masalah perubahan lingkup kerja,
pemilik hendaknya memiliki persiapan yang
matang, mulai dari mengkaji perlu atau
tidaknya perubahan, dan bila memang menjadi
suatu keharusan, diusahakan agar lingkup
perubahan berdampak sekecil mungkin
terhadap biaya dan jadwal.
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Prosedur dan langkah-langkah untuk maksud
ini meliputi (Soeharto, 1995) :
1. Evaluasi mendalam tentang perlunya
perubahan lingkup kerja.
2. Mengkaji dampak yang diakibatkan oleh
adanya perubahan lingkup kerja dalam
asfek biaya dan jadwal.
3. Mengajukan persetujuan kepada pimpinan
proyek atau pemilik bila lingkup perubahan
cukup besar.
4. Mengadakan kegiatan tindak lanjut berupa
pengawasan dan laporan khusus untuk
meyakinkan bahwa perubahan lingkup
kerja telah dijalankan sebaik-baiknya.
Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah
semakin jauh kemajuan proyek akan semakin
besar dampak yang diakibatkan oleh perubahan
lingkup kerja, dibandingkan dengan bila
perubahan terjadi lebih awal. Untuk mengatasi
hal ini, diadakan pengertian bersama antara
kontraktor, konsultan, pemilik dan organisasi
operasi bahwa sampai pada titik kemajuan
proyek tertentu, mereka bersama-sama setuju
untuk mencegah perubahan lingkup kerja
(Soeharto, 1995).
Tujuan Contract Change Order
Menurut Fisk (2006), tujuan dari change order
adalah :
1. Untuk mengubah rencana kontrak dengan
adanya metode khusus dalam pembayaran.
2. Untuk mengubah spesifikasi pekerjaan,
termasuk perubahan pembayaran dan waktu
kontrak dari sebelumnya.
3. Untuk persetujuan penambahan pekerjaan
yang baru, dalam hal ini termasuk
pembayaran dan perubahannya dalam
kontrak.
4. Untuk tujuan administrasi, dalam
menetapkan metode pembayaran kerja
ekstra maupun penambahannya.
5. Untuk mengikuti penyesuaian terhadap
harga satuan kontrak bila ada perubahan
spesifikasi.
6. Untuk pengajuan pengurangan biaya
intensif ada perubahan rekayasa nilai
usulan (proposal value engineering).
7. Untuk menyesuaikan jadwal (schedule)
proyek akibat perubahan.
8. Untuk menghindari perselisihan antara
pihak kontraktor dan pihak pemilik.
Jenis Change Order
Pada umumnya terdapat dua tipe dasar
perubahan yaitu direct change (perubahan
formal) dan construction change (perubahan
informal).
1. Direct Change
Direct change atau perubahan formal
adalah perubahan yang diajukan dalam
bentuk tertulis, yang diusulkan kepada
kontraktor untuk mengubah lingkup kerja,
waktu pelaksanaan, biaya-biaya atau hal-hal
lain yang berbeda dengan yang telah
dispesifikasikan dalam kontrak (Gilberth,
1992).
Dalam dokumen kontrak terdapat
ketentuan-ketentuan untuk melakukan
perubahan formal. Ketentuan tersebut
biasanya memberikan kebebasan sepihak
kepada pemilik untuk merubah lingkup
kerja dan mengharuskan kontraktor untuk
mengikuti perubahan-perubahan tersebut.
Perubahan formal umumnya diketahui
sebelum pekerjaan dilaksanakan.
2. Construction Change
Construction change atau perubahan
kontruksi adalah tindakan informal untuk
memerintahkan suatu modifikasi kontrak di
lapangan yang terjadi oleh karena atas
permintaan pemilik, perencana atau
kontraktor. Construction change atau
perubahan kontruksijuga dijelaskan sebagai
suatu kesepakatan perubahan antara pemilik
dan kontraktor dalam soal biaya dan waktu
(Barry & Paulson, 1992), oleh karena itu
kontraktor sebaiknya mengajukan
perubahan secara tertulis.
Pengaruh Contract Change Order
Contract change order bisa saja terjadi pada
awal, pertengahan maupun pada akhir pada
pelaksanaan  poyek konstruksi. Jika change
order tidak diminimalisasi sejak awal maka
akan berpengaruh pada biaya dan waktu yang
lebih besar sepanjang pelaksanaan proyek.
Menurut Barrie (1992), pengaruh change order
pada pelaksanaan proyek dapat dibagi menjadi
3 (tiga) yaitu :
1. Biaya langsung
Semua beban tenaga kerja dan overhead,
material kontrak dan sementara, peralatan
konstruksi, waktu pengawas dan staf
merupakan biaya langsung.
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2. Perpanjangan waktu
Jika perubahan menyebabkan kelambatan
tanggal penyelesaian proyek, maka para
pihak yang terlibat dalam kontrak akan
mengadakan pengeluaran biaya tambahan
dalam memperkerjakan staf pendukung
untuk waktu ekstra.
3. Biaya dampak
Biaya dampak terdiri dari :
a. Percepatan, misalnya kerja bergilir,
kerja lembur, dan penambahan regu
kerja.
b. Irama pekerjaan, misalnya kerugian
satu hari dapat menyebabkan
keterlambatan selama satu minggu.
c. Moral, misalnya keragu-raguan
terhadap kemampuan atau ketegasan
pekerjaan, sadar atau tidak pasti akan
mempengaruhi motivasi,
memperlambat produksi dan
memperbesar biaya.
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Progam
Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi
Kalimantan Tengah, Kegiatan Peningkatan
Jalan Pasar Panas-Bentot 2 (Multiyears) tahun
anggaran 2011-2014. Lokasi kegiatan
Peningkatan Jalan Pasar Panas-Bentot 2 ini
berada di Kecamatan Banua Lima dan
Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang
dapat ditempuh  dengan menggunakan
kendaraan bermotor roda dua maupun roda
empat.
Metode Pengumpulan Data
Sumber data diperoleh dari hasil wawancara
mendalam terhadap perorangan yaitu secara
langsung antara pewawancara dengan
responden penelitian. Melalui metode ini
diharapkan peneliti dapat mengetahui proses,
pengaruh dan penyebab contract change order
yang ada pada Kegiatan Peningkatan Jalan
Pasar Panas-bentot 2 (Multiyears).
Metode Analisis
Metode analisis kualitatif merupakan kajian
yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan
bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-
hal yang tidak terukur dengan pasti (intangible).
Analisis data secara kualitatif bersifat hasil
temuan secara mendalam melalui pendekatan
bukan angka atau nonstatistik (Istijanto, 2008).
Jadi, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus
atau aturan absolut untuk mengolah dan
menganalisis data. Dalam penelitian kualitatif,
metode analisis data lebih banyak dilakukan
bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut
Sugiyono (2008), analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif melalui proses data
reduction (reduksi data), data display
(penyajian data), dan verification (verifikasi).
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data merupakan analisis data yang
menggolongkan data dengan cara
sedemikian rupa hingga kesimpulan
finalnya dapat ditarik kesimpulan
(verifikasi). Data yang diperoleh dari
lapangan ditulis dengan rinci dan sistematis
setiap selesai mengumpulkan data.
Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu
dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai
dengan fokus penelitian agar mudah untuk
menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan
untuk mempermudah peneliti dalam
mencari kembali data yang diperoleh bila
diperlukan serta membantu dalam
memberikan kode kepada aspek-aspek
tertentu.
2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi, maka langkah
selanjutnya adalah penyajian data.
Penyajian data yaitu mengumpulkan data
atau infomasi secara tersusun yang
memberikan kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Data yang sudah ada disusun
dengan menggunakan teks yang bersifat
naratif, selain itu bisa juga bersifat matriks,
grafik dan chart. Penyajian data dilakukan
dengan alasan supaya peneliti dapat mudah
dalam memahami yang terjadi dan dapat
merencanakan apa yang akan dilakukan
selanjutnya.
3. Verifikasi (Verification)
Verifikasi merupakan rangkaian analisis
data puncak. Kesimpulan dalam penelitian
kualitatif membutuhkan verifikasi selama
peneletian berlansung. Verifikasi dimaksud
untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.
Oleh karena itu, ada baiknya sebuah
kesimpulan ditinjau ulang dengan mencari
pola, tema, model, hubungan dan
persamaan untuk mengambil sebuah
kesimpulan.
Dewantoro, dkk / Penyebab dan pengaruh contract change order … / Jurnal Teknika, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, hlm 11-19
16
Validasi data
Dengan perpangjangan pengamatan berarti
peneliti kembali ke lapangan, melakukan
wawancara lagi dengan informan yang pernah
maupun baru ditemui. Melalui perpanjangan
pengamatan, hubungan peneliti dengan
narasumber akan semakin akrab, semakin
terbuka dan saling mempercayai. Dengan
demikian tidak ada infomasi yang
disembunyikan lagi.
1. Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan
pengamatan secara lebih cermat dan
berkesinambungan. Dengan cara tersebut
maka kepastian data dan urutan peristiwa
akan dapat direkam secara pasti dan
sistematis.
2. Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan
keabsahan data didasar pola pikir
fenomologis yang bersifat multi perspektif.
Triangulasi dengan sumber artinya
membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam penelitian kualitatif
(Patton,1987). Adapun untuk mencapai
kepercayaan itu, maka ditempuh langkah
sebagai berikut :
a. Membandingkan data hasil pengamatan
dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan
orang di depan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan
orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya
sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan
perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan masyarakat
dari berbagai kelas.
e. Membandingkan hasil wawancara
dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Analisis Data dan Pembahasan Hasil
Penelitian
Dari hasil wawancara yang telah divalidasi
maka hasil penelitian penyebab, proses dan
pengaruh contract change order yang ada pada
Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Panas-bentot
2 (Multiyears), kemudian dilakukan analisis
data metode kualitatif dilakukan secara
interaktif melalui proses reduksi data, penyajian
data dan verifikasi dari data primer dan data
sekunder yang telah diketahui, sebagai berikut.
1. Penyebab contract change order yang ada
pada Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar
Panas-bentot 2 (Multiyears)
Dari ketiga narasumber didapatkan
penyebab CCO pada Kegiatan Peningkatan
Jalan Pasar Panas-bentot 2 (Multiyears) dari
hasil wawancara tahap pertama dan kedua
yang disesuaikan dari data sekunder dan
referensi. Berikut adalah hasil penelitian
mengenai penyebab CCO.
Tabel 1. Penyebab Contract Change Order
No Penyebab Contract Change Order
1 Ketidaksesuaian antara gambar dankondisi di lapangan
2 Kesalahan dalam menghitung estimasi
volume
3 Penambahan ataupun pengurangan itempekerjaan
4 Perubahan desain dan spesifikasi
5 Perubahan item pekerjaan
6 Prioritas penanganan yang lebihdiutamakan
2. Proses contract change order yang ada pada
Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Panas-
bentot 2 (Multiyears)
Proses CCO didapatkan dari data sekunder
dan dinyatakan benar oleh narasumber,
proses CCO terbagi menjadi dua,
dikarenakan CCO tidak terjadi sekali, CCO
yang dimaksud terjadi pada tahun 2012 dan
tahun 2013. Berikut adalah proses CCO 01
dan CCO 02.
Keterangan :
Awal proses
Akhir proses
Gambar 1 Proses CCO 01
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Proses CCO 01 dimulai dari rekayasa
lapangan oleh pejabat pembuat komitmen
kepada PT. Benawa Citra Putra Tabalong,
usulan perubahan kuantitas pekerjaan
tambah kurang (CCO 01) oleh PT. Benawa
Citra Putra Tabalong kepada pejabat
pembuat komitmen, pembuatan justifikasi
teknik oleh pejabat pembuat komitmen
kepada PT. Rancangtama Bangunmandiri
Indracitra, rekomendasi justifikasi teknik
oleh PT. Rancangtama Bangunmandiri
Indracitra kepada pejabat pembuat
komitmen, penambahan item pekerjaan baru
oleh pejabat pembuat komitmen kepada PT.
Benawa Citra Putra Tabalong, Penilaian
penelitian pelaksanaan kontrak oleh pejabat
pembuat komitmen kepada panitia peneliti
kontrak, rapat yang diselenggarakan oleh
panitia peneliti kontrak, permohonan
persetujuan pembuatan pembuatan
addendum oleh pejabat pembuat komitmen
kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Kalimantan tengah, Rekomendasi
untuk addendum kontrak 01 oleh kepala
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan tengah kepada pejabat pembuat
komitmen, persetujuan addendum kontrak
01 oleh pejabat pembuat komitmen kepada
PT. Benawa Citra Putra Tabalong
selanjutnya adalah contract change order 01
dan addendum 01.
Keterangan :
Awal proses
Akhir proses
Gambar 2 Proses CCO 02
Proses CCO 02 dimulai dari usulan
perubahan kuantitas tambah kurang (CCO
02) oleh PT. Benawa Citra Putra Tabalong
kepada kuasa pengguna anggaran,
pembuatan justifikasi teknik oleh kuasa
pengguna anggaran kepada PT.
Rancangtama Bangunmandiri Indracitra,
rekomendasi justifikasi teknik oleh PT.
Rancangtama Bangunmandiri Indracitra
kepada kuasa pengguna anggaran, penilaian
peneliti pelaksanaan kontrak oleh kuasa
pengguna anggaran kepada peniliti kontrak,
rapat yang diselenggarakan oleh panitia
peneliti kontrak, persetujuan addendum
kontrak 02 oleh kuasa pengguna anggaran
kepada PT. Benawa Citra Putra Tabalong,
selanjutnya contract change order 02 dan
addendum 02.
3. Pengaruh contract change order yang ada
pada Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar
Panas-bentot 2 (Multiyears)
Pengaruh CCO yang didapatkan dari data
primer dan sekuder adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Pengaruh CCO
No Pengaruh ContractChange Order Keterangan
1 Produktivitas Loss
yang dapat
mengakibatkan
penambahan waktu dan
biaya proyek
Pengaruh
CCO terhadap
waktu
2 Tepat dan efisien
secara kualitas dan
kuantitas
Pengaruh
CCO terhadap
Kualitas
3 Penambahan atau
pengurangan nilai
kontrak
Pengaruh
CCO terhadap
Biaya
4 Penambahan waktu di
item pekerjaan tertentu
Pengaruh
CCO terhadap
waktu
5 Hasil pekerjaan
menjadi lebih baik
karena dilakukan
rekayasa lapangan dan
justifikasi teknik
Pengaruh
CCO terhadap
Kualitas
Terlepas dari kuat tidaknya alasan yang
mendukung suatu change order, kedudukan
pemilik terhadap kontraktor di dalam negosiasi
biaya dan jadwal tidak sekuat seperti sebelum
kontrak ditandatangani. Oleh sebab itu, dalam
mengahadapi masalah perubahan lingkup kerja,
pemilik hendaknya memiliki persiapan yang
matang, mulai dari mengkaji perlu atau
tidaknya perubahan, dan bila memang menjadi
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suatu keharusan, diusahakan agar lingkup
perubahan berdampak sekecil mungkin
terhadap biaya dan jadwal.
a. Prosedur dan langkah-langkah untuk
maksud ini meliputi (Imam
Soeharto,1995)
b. Evaluasi mendalam tentang perlunya
perubahan lingkup kerja.
c. Mengkaji dampak yang diakibatkan
oleh adanya perubahan lingkup kerja
dalam asfek biaya dan jadwal.
d. Mengajukan persetujuan kepada
pimpinan proyek atau pemilik bila
lingkup perubahan cukup besar.
e. Mengadakan kegiatan tindak lanjut
berupa pengawasan dan laporan khusus
untuk meyakinkan bahwa perubahan
lingkup kerja telah dijalankan sebaik-
baiknya.
Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah
semakin jauh kemajuan proyek akan semakin
besar dampak yang diakibatkan oleh perubahan
lingkup kerja, dibandingkan dengan bila
perubahan terjadi lebih awal. Untuk mengatasi
hal ini, diadakan pengertian bersama antara
kontraktor, konsultan, pemilik dan organisasi
operasi bahwa sampai pada titik kemajuan
proyek tertentu, mereka bersama-sama setuju
untuk mencegah perubahan lingkup kerja
(Imam Soeharto,1995).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil data yang diperoleh dari data primer dan
data sekunder yang telah dianalisis data, maka
dapat diambil kesimpulan mengenai penyebab,
proses dan pengaruh Contract Change Order
pada kegiatan peningkatan jalan Pasar Panas-
Bentot 2 (Multiyears) adalah sebagai berikut :
1. Penyebab Contract Change Order pada
kegiatan peningkatan jalan Pasar Panas-
Bentot 2 (Multiyears)
Adapun penyebab CCO adalah sebagai
berikut :
a. Ketidaksesuaian antara gambar dan
kondisi di lapangan
b. Kesalahan dalam menghitung estimasi
volume
c. Penambahan ataupun pengurangan item
pekerjaan
d. Perubahan desain dan spesifikasi
e. Perubahan item pekerjaan
f. Prioritas penanganan yang lebih
diutamakan
2. Proses Contract Change Order pada
kegiatan peningkatan jalan Pasar Panas-
Bentot 2 (Multiyears) ada dua, yaitu:
a. Proses CCO 01
Proses CC0 01 dimulai dari rekayasa
lapangan oleh pejabat pembuat
komitmen kepada PT. Benawa Citra
Putra Tabalong, usulan perubahan
kuantitas pekerjaan tambah kurang
(CCO 01) oleh PT. Benawa Citra Putra
Tabalong kepada pejabat pembuat
komitmen, pembuatan justifikasi teknik
oleh pejabat pembuat komitmen kepada
PT. Rancangtama Bangunmandiri
Indracitra, rekomendasi justifikasi
teknik oleh PT. Rancangtama
Bangunmandiri Indracitra kepada
pejabat pembuat komitmen,
penambahan item pekerjaan baru oleh
pejabat pembuat komitmen kepada PT.
Benawa Citra Putra Tabalong,
Penilaian penelitian pelaksanaan
kontrak oleh pejabat pembuat
komitmen kepada panitia peneliti
kontrak, rapat yang diselenggarakan
oleh panitia peneliti kontrak,
permohonan persetujuan pembuatan
pembuatan addendum oleh pejabat
pembuat komitmen kepada kepala
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan tengah, Rekomendasi
untuk addendum kontrak 01 oleh
kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan tengah kepada pejabat
pembuat komitmen, persetujuan
addendum kontrak 01 oleh pejabat
pembuat komitmen kepada PT. Benawa
Citra Putra Tabalong selanjutnya
adalah contract change order 01 dan
addendum 01.
b. Proses CCO 02
Proses CCO 02 dimulai dari usulan
perubahan kuantitas tambah kurang
(CCO 02) oleh PT. Benawa Citra Putra
Tabalong kepada kuasa pengguna
anggaran, pembuatan justifikasi teknik
oleh kuasa pengguna anggaran kepada
PT. Rancangtama Bangunmandiri
Indracitra, rekomendasi justifikasi
teknik oleh PT. Rancangtama
Bangunmandiri Indracitra kepada kuasa
pengguna anggaran, penilaian peneliti
pelaksanaan kontrak oleh kuasa
pengguna anggaran kepada peniliti
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kontrak, rapat yang diselenggarakan
oleh panitia peneliti kontrak,
persetujuan addendum kontrak 02 oleh
kuasa pengguna anggaran kepada PT.
Benawa Citra Putra Tabalong,
selanjutnya contract change order 02
dan addendum 02.
3. Pengaruh Contract Change Order pada
kegiatan peningkatan jalan Pasar Panas-
Bentot 2 (Multiyears)
Pengaruh CCO terhadap waktu, biaya dan
kualitas yang dikategorikan dalam dampak
positif dan dampak negatif, yaitu:
a. Dampak Positif
 Tepat dan efisien secara kualitas dan
kuantitas
 Hasil pekerjaan menjadi lebih baik
karena dilakukan rekayasa lapangan
dan  justifikasi teknik
b. Dampak Negatif
 Produktivitas Loss yang dapat
mengakibatkan penambahan waktu
dan biaya proyek
 Penambahan atau pengurangan nilai
kontrak
 Penambahan waktu di item
pekerjaan tertentu
Saran
1. Bagi Pemerintah, Pengguna Jasa,
Kontraktor dan Konsultan. Berdasarkan
hasil penelitian telah diketahui apa saja
penyebab dan pengaruh serta proses
Contract Change Order, jadi bagi
Pemerintah, Pengguna Jasa, Kontraktor dan
Konsultan diharapkan sebelum tahap
perencanaan sebaiknya dilakukan survey
lapangan lebih dahulu sehingga perubahan
lingkup kerja akibat tidak sesuainya desain
dengan kondisi di lapangan dapat dihindari
dan fase pertengahan proyek hendaknya
diperhatikan sehingga mengurangi
perubahan pekerjaan dengan lebih
memperhatikan perencanaan awal proyek.
2. Bagi peneliti
Peneliti selanjutnya diharapkan
mengembangkan penelitian tentang
Contract Change Order pada proyek yang
besar dan berjangka waktu panjang
(multiyears) dengan mengetahui dan
mendalami akar permasalahan Contract
Change Order proyek itu serta
memperhatikan segi aturan atau hukum
konstruksi.
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